



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและองค์กรต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๕
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๙
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๓. สรุปผลการติดตาม	๑๒
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๑
<b>ภาคผนวก</b>	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่ พัฒนา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่ จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล บ้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความ ชัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/ กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การ ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลไร้ใหม่พัฒนาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การ สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมี ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

**ส่วนที่ ๒**  
**การติดตามและประเมินผล**

**๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	จำนวน โครงการ ที่อยู่ใน แผน เฉพาะปี ๒๕๖๒	จำนวน โครงการที่ ได้ ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
			แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิก จ่าย จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๒	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐		๒	-	-
๒.ยุทธศาสตร์ด้าน ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๑	ข้อบัญญัติ	๔๔,๐๐๐		๑	-	-
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	๕	๒	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐		๑	-	๑
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและการ บริหารจัดการ	๙	๑๘	ข้อบัญญัติ	๒,๙๓๑,๖๐๐		๑๔	-	๔
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน คุณภาพชีวิตและ สังคม	๓๙	๔๐	ข้อบัญญัติ	๑๘,๕๒๒,๓๙๔		๓๒	-	๘
รวม	๗๒	๖๓	ข้อบัญญัติ	๒๓,๑๑๗,๙๙๔		๕๐	-	๑๓
ร้อยละ	๑๐๐	๘๗.๕๐		๑๐๐		๖๙.๔๔		๑๘.๐๖

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาโดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๗๒ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔ โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๖ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

พบว่ามีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ใหม่พัฒนาซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

## ๒.แนวทางการการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน



(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) มี

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

## แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

**ส่วนที่ ๓**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
๓.๘ แผนงาน	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๔
รวม	๘๘

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๔
รวมคะแนน	๘๗

## แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - กุมภาพันธ์)
- ไตรมาสที่ ๓ (มีนาคม - มิถุนายน)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>												
๑.แผนงานอุตสาหกรรม	๕	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๑	๓๖,๒๕๖,๐๐๐	๑๑	๒๐,๐๘๐,๐๐๐	๒๔	๔๐,๙๕๐,๐๐๐	๒๖	๕๕,๗๐๐,๐๐๐	๗๗	๑๕๖,๔๓๖,๐๐๐
๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๘	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานการพาณิชย์	๔	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๕,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๔,๑๐๐,๐๐๐
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐
๒.แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ</u>												
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๕	๙๐๐,๐๐๐
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐



ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้าน การเมืองและการบริหารจัดการ												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๑๕	๓,๓๗๕,๐๐๐
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๒๕	๑,๐๑๐,๐๐๐
๓.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๖	๔,๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้าน คุณภาพชีวิตและสังคม												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๒.แผนงานสาธารณสุข	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๓๕	๑,๕๓๐,๐๐๐
๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๓๕	๑,๕๕๐,๐๐๐
๔.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๔	๑,๓๓๐,๐๐๐
๕.แผนงานการศึกษา	๙	๓,๔๕๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๓	๑๗,๕๑๕,๐๐๐
๖.แผนงานงบกลาง	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๒๐	๔๑,๒๙๑,๐๐๐
๗.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๒๐	๙๕๐,๐๐๐
รวม	๖๒	๒๑,๕๘๖,๒๐๐	๗๒	๕๗,๒๒๒,๒๐๐	๗๔	๔๕,๔๔๖,๒๐๐	๘๖	๖๒,๑๑๖,๒๐๐	๘๖	๗๒,๗๖๖,๒๐๐	๓๘๑	๒๕๙,๑๓๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการในแผน ดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการเสร็จ แล้ว	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ	โครงการ ที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑	๑	-	-	-	๑.๔๑
๒.ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๒	-	-	-	๒.๗๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ	๕	๓	๒	-	-	-	๒.๗๐
๔.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๐	๒๔	๑๐	-	-	-	๑๓.๕๑
๕.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๙	๓๖	๒๙	-	-	-	๓๙.๑๙
<b>รวม</b>	<b>๗๔</b>	<b>๖๖</b>	<b>๔๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๙.๕๖</b>

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหนองชิงหนึ่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๔๙๗,๐๐๐	√	-	-
<b>๒.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-</b>							
๑	โครงการรกรักษา รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒	โครงการ “Big Cleaning Day”	๒๔,๐๐๐	-	๑๖,๓๕๐	√	-	-
<b>๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>							
๑	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๔๐	√	-	-
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙๐,๐๐๐	(+) ๑๐,๐๐๐	๙๒,๒๒๐	√	-	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ							
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐	(-) ๔๐,๐๐๐	-	-	-	√
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง				√	-	-
๔	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๒๕,๐๐๐	(-) ๒๐,๐๐๐	-	-	-	√
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓,๕๐๐	(+) ๔๗,๕๐๐	๕๕,๐๐๐	√	-	-
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๙,๕๐๐	-	๙,๔๕๐	√	-	-
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๓,๒๐๐	(+) ๘๕,๘๐๐	๑๑๒,๖๑๘	√	-	-
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	√	-	-
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	๑๓๔,๐๐๐	(+) ๘๗,๐๐๐	๑๖๑,๐๘๓	√	-	-
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๙๒๐,๐๐๐	-	๔๗๘,๔๐๐	√	-	-
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๘๑๔,๐๐๐	(+) ๔๐,๐๐๐	๘๕๔,๐๐๐	√	-	-
๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑๓,๖๐๐	-	๑๓,๖๐๐	√	-	-
๑๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	√	-	-
๑๔	ประชุมประชาคม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๓๓๐	-	๔๑๔,๑๘๐	√	-	-
๑๖	โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๑๕,๓๔๐	√	-	-
๑๗	โครงการ "Big Cleaning Day"	๒๔,๐๐๐	-	๑๖,๓๕๐	√	-	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ</b>							
๑๘	โครงการถนนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๙	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศาลาเอนกประสงค์บ้านรางจิก	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	√	-	-
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>							
๑	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	√	-	-
๒	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๓๔,๔๐๐	(-) ๑,๐๐๕,๐๐๐	๖,๙๙๖,๗๐๐	√	-	-
๓	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	๑,๖๖๑,๖๐๐	√	-	-
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๔,๑๑๓	-	๑๒๗,๙๘๕	√	-	-
๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๖๐๐	(+) ๕,๐๐๐	๕,๔๐๐	√	-	-
๖	สำรองจ่าย	๑๖๐,๐๐๐	(+) ๑๕๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๒๙.๕๐	√	-	-
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๓,๐๐๐	-	-	-	-	√
๘	เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ	๑๐๖,๙๒๐	-	๑๐๖,๙๒๐	√	-	-
๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา						
๑๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๔๒,๑๖๐	-	๒๔๒,๑๖๐	√	-	-
๑๑	จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี	๖๕,๐๐๐	-	๖๔,๕๕๐	√	-	-
๑๒	จัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๓	โครงการพระนครศรี - เมืองเพชร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	√	-	-
๑๔	โครงการกีฬาเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๓๓๐		๔๑๔,๑๘๐	√	-	-
๑๖	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ประจำปี	๑๕,๐๐๐		-	-	-	√
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐	√	-	-
๑๘	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		๘,๗๗๕	√	-	-
๑๙	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก	๘๗๑,๘๗๑	-	๖๔๒,๕๕๔.๖๒	√	-	-
๒๐	โครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์	๔๕,๐๐๐	(-) ๔๕,๐๐๐	-	-	-	√
๒๑	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	๔๕,๐๐๐	(-) ๔๕,๐๐๐	-	-	-	√
๒๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลไร่ใหม่ฯ	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	๑,๓๑๕,๙๔๐	√	-	-
๒๓	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๔	โครงการภาคีรวมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐	-	๘,๙๐๐	√	-	-
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของสารเสพติดประจำปี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๖	โครงการไร่ใหม่ตำบลสะอาดปราศจากขยะประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๗	โครงการเลี้ยงสุนัขอย่างใส่ใจและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๘	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๖,๐๐๐	(+) ๙,๐๐๐	๖,๖๑๕	√	-	-
๒๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	√	-	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๑	ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√	-	-
๓๒	ชะอำพร้อมใจจัดระเบียบสังคมบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√	-	-
๓๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	๑๒,๖๐๐	√	-	-
๓๔	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๕	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการป้องกันอุบัติเหตุภัยจากการจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	√	-	-

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๗๔ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๔ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖ โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้

#### ๒. ข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นพบว่ามีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ครบทุกโครงการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการนั้นว่าควรจะทำต่อไปหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย