



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและองค์กรต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๕
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนการดำเนินงาน	๙
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๓. สรุปผลการติดตาม	๑๒
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคต	๒๖

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ พัฒนา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่ จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล บ้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความ ชัดแจ้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/ กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การ ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

#### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่มะพร้าวพัฒนาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนการดำเนินงานสืบต่อไป

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระชวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การ สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระชวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร ยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมี ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

**ส่วนที่ ๒**  
**การติดตามและประเมินผล**

**๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	จำนวน โครงการที่ อยู่ในแผน เฉพาะปี ๒๕๖๕	จำนวน โครงการที่ ได้ ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
			แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิก จ่ายจริง	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๒๐	ข้อบัญญัติ	๑๐,๘๐๖,๗๐๐	๙,๔๒๒,๐๐๐	-	๒	๑
๒.ยุทธศาสตร์ด้าน ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๔	ข้อบัญญัติ	๑๔๔,๐๐๐	๕๘,๘๑๐	-	-	๔
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	๕	๘	ข้อบัญญัติ	๑๑๓,๐๐๐	๗๐,๘๑๒	-	-	๗
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและการ บริหารจัดการ	๑๐	๑๐	ข้อบัญญัติ	๖๑๓,๐๐๐	๓๐๙,๔๐๑.๙๐	๔	-	๖
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน คุณภาพชีวิตและ สังคม	๔๕	๔๔	ข้อบัญญัติ	๑๔,๙๕๕,๖๕๐	๑๓,๘๓๗,๑๘๓.๓๕	๓๒	-	๑๒
รวม	๑๐๕	๘๖	ข้อบัญญัติ	๒๐,๙๒๙,๑๕๐	๒๓,๖๙๘,๒๐๗.๒๕	๓๘	๒	๓๙
ร้อยละ	๑๐๐	๘๑.๙๐		๑๐๐		๕๒.๙๔		๕๕.๘๘

**สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา**

การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาโดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๑๐๕ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๙ โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๑ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ระดับน้อย (แต่ถ้าคิดเปรียบเทียบกับที่ได้ตั้งข้อบัญญัติจำนวน ๖๘โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๘)

## ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

พบว่ามีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนการดำเนินงานห้าปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนาซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

## ๒.แนวทางการการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน



(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) มี

### ๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

## แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

**ส่วนที่ ๓**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงาน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
๓.๘ แผนงาน	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๔
รวม	๘๘

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนการดำเนินงาน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๔
รวมคะแนน	๘๗

## แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - กุมภาพันธ์)
- ไตรมาสที่ ๓ (มีนาคม - มิถุนายน)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>												
๑.แผนงานอุตสาหกรรม	๕	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๑	๓๖,๒๕๖,๐๐๐	๑๑	๒๐,๐๘๐,๐๐๐	๒๔	๔๐,๙๕๐,๐๐๐	๒๖	๕๕,๗๐๐,๐๐๐	๗๗	๑๕๖,๔๓๖,๐๐๐
๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๘	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานการพาณิชย์	๔	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๕,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๔,๑๐๐,๐๐๐
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐
๒.แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ</u>												
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๕	๙๐๐,๐๐๐
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐



ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้าน</u> <u>การเมืองและการบริหารจัดการ</u>												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๓	๖๗๕,๐๐๐	๑๕	๓,๓๓๕,๐๐๐
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๕	๒๐๒,๐๐๐	๒๕	๑,๐๑๐,๐๐๐
๓.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๖	๔,๑๐๐,๐๐๐
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้าน</u> <u>คุณภาพชีวิตและสังคม</u>												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๒.แผนงานสาธารณสุข	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๗	๓๐๖,๐๐๐	๓๕	๑,๕๓๐,๐๐๐
๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๓๕	๑,๕๕๐,๐๐๐
๔.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๔	๑,๓๓๐,๐๐๐
๕.แผนงานการศึกษา	๙	๓,๔๕๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๓	๑๗,๕๑๕,๐๐๐
๖.แผนงานงบกลาง	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๔	๘,๒๕๘,๒๐๐	๒๐	๔๑,๒๙๑,๐๐๐
๗.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๔	๑๙๐,๐๐๐	๒๐	๙๕๐,๐๐๐
รวม	๖๒	๒๑,๕๘๖,๒๐๐	๗๒	๕๗,๒๒๒,๒๐๐	๗๔	๔๕,๔๔๖,๒๐๐	๘๖	๖๒,๑๑๖,๒๐๐	๘๖	๗๒,๗๖๖,๒๐๐	๓๘๑	๒๕๙,๑๓๗,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ๒๕๖๕ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๕  
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏอยู่ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการในแผน ดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการเสร็จ แล้ว	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ	โครงการ ที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๒๐	๑๖	๒	๒	-	๑๘.๖๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๔	๒	-	๑	๑	๒.๓๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้าน เศรษฐกิจ	๕	๘	๓	-	๕	-	๓.๔๙
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร จัดการ	๑๐	๑๐	๘	-	๑	๑	๙.๓๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๕	๔๔	๒๔	-	๑๘	๒	๒๗.๙๑
รวม	๑๐๕	๘๖	๕๓	๒	๒๗	-	๖๑.๖๓

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก	๕๐,๐๐๐	+๔๖,๐๐๐	- (กันเงิน)	- (กันเงิน)	-	-
<b>๒.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-</b>							
๑	โครงการไร่มใหม่ตำบลสะอาดปราศจากขยะ	๕๐,๐๐๐	-๓๐,๐๐๐	-	-	-	√
๒	โครงการ “Big Cleaning Day”	๒๐,๐๐๐	-	๙,๘๑๐	√	-	-
๓	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	๑๒,๐๐๐	-๑๒,๐๐๐	-	-	-	√
๔	โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√
<b>๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>							
๑	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	๖,๖๐๐	√	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลไร่มใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๒	√	-	-

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)</b>							
๔	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-
๖	โครงการถนนกินได้ ไร่สารพิช	๑๐,๐๐๐	-	๖,๓๑๐	-	-	√
๗	โครงการอบรมสร้างเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
<b>๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ</b>							
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๒๕๐,๐๐๐		๒๓๙,๕๕๑.๙๐	√		
๒	โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕	๒๔๐,๐๐๐	-๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	√
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	-	๑๔,๖๘๕	√	-	-
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๕	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอชะอำ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ อบต.สามพระยา	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	√	-	-

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) / โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ (ต่อ)</b>							
๕	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๖,๐๐๐	-	๑,๖๒๐	√	-	-
๖	โครงการประชุมประชาคม	๑๐,๐๐๐	-	๓,๗๖๕	√	-	-
๗	โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๘	โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๒,๗๙๐	√	-	-
๙	อุดหนุนโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้แก่อำเภอลำทะเมนชัย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√	-	-
๑๐	อุดหนุนโครงการชะอำพร้อมใจจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ให้แก่ อำเภอลำทะเมนชัย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√	-	-
<b>๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>							
๑	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	-	๘๓,๐๐๐	√	-	-
๒	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	๗,๗๑๔,๔๐๐	√	-	-
๓	เงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๓๐,๐๐๐	-	๑,๖๘๖,๘๐๐	√	-	-
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๗,๕๐๐	-	๑๓๙,๑๙๒.๒๔	√	-	-
๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๗,๔๙๗	-	๗,๔๗๘	√	-	-

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (ต่อ)</b>							
๖	สำรองจ่าย	๒๕๘,๙๑๘	+๔๘๐,๐๐๐	๗๓๕,๔๑๓	√	-	-
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๗,๕๑๔	-	๑๐๗,๔๗๘	√	-	-
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๘๘,๕๔๑		๔๘๘,๕๔๐.๔๔	√	-	-
๙	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	√	-	-
๑๐	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี	๖๕,๐๐๐	-๖๕,๐๐๐	-	-	-	√
๑๑	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี	๕๐,๐๐๐	-๔๔,๐๐๐	-	-	-	√
๑๒	อุดหนุนโครงการงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่อำเภอ ชะอำ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่ร่วมใจด้านภียยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๙๙๒	√	-	-
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๕๘,๕๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	√
๑๕	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ประจำปี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๗	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๘	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก	๙๑๔,๙๔๐	-	๗๔๕,๔๗๕.๓๒	-	-	-
๑๙	อุดหนุนงบประมาณโครงการค่ายศิลปะเชิงอนุรักษ์ ให้แก่โรงเรียนบ้านรางจิก	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๐	อุดหนุนงบประมาณโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งขาม	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๑	อุดหนุนงบประมาณโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	√

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	๑,๖๓๘,๐๐๐	-	๑,๓๗๑,๓๐๐	√	-	-
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้	๓๒๗,๖๐๐	-	๒๗๖,๘๘๕	√	-	-
๒๔	โครงการภาคีรวมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๕	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๕๖๙.๕๐	√	-	-
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของสารเสพติดประจำปี	๓๐,๐๐๐	-	๖,๓๑๐	√	-	-
๒๗	โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างใส่ใจเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนห่างไกลจากโรคภัยพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐	-	๑,๕๙๐	√	-	-
๒๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขาม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านรางจิก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แดง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง ช้างเหยียบ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโป่งแก้งพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๓๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)	๑๐,๐๐๐	-	๘,๑๔๐	√	-	-
๓๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	+๘๐,๐๐๐	๗๕,๙๐๐	√	-	-
๓๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	-	๘,๙๕๐	√	-	-
๓๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๗,๙๒๐	√	-	-
๔๐	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	๑๗,๙๓๐	√	-	-
๔๑	โครงการทุกชีวิตปลอดภัยเพราะมีวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	-	๗,๑๑๐	√	-	-
๔๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓๐,๐๐๐	-๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	√
๔๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√
๔๔	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก	๒๕,๐๐๐	-	๒๑,๘๑๐	√	-	-



ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๔๑,๐๐๐	-	-	-	-	√
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง	๒๕,๖๐๐	๑๐,๘๐๐	๓๖,๓๐๐	√	-	-
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	√	-	-
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ ตัว	๑๗,๙๐๐	-	๑๗,๙๐๐	√	-	-
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	๔๔,๘๕๐	-	๔๔,๘๕๐	√	-	-
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๒๗,๖๐๐	-	๒๗,๖๐๐	√	-	-
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๒๐๐	-	๒๑,๐๐๐	√	-	-
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๔ ตัว	๒๒,๘๐๐	-	๒๒,๘๐๐	√	-	-
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน ๕ ตัว	๑๒,๕๐๐	-	๑๒,๕๐๐	√	-	-
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	-	๖,๕๐๐	√	-	-
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	√
๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง	๘๘,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐	√	-	-

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	-	๑๘,๒๐๐	√	-	-
๑๔	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	-	๒๒,๐๐๐	√	-	-
๑๕	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๖,๔๐๐	-	๒,๕๐๐	√	-	-
๑๖	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเด็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๐ ชุด	๗๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	√	-	-
๑๗	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๕,๗๐๐	-	๙,๐๐๐	√	-	-
๑๘	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	√	-	-
๑๙	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐	√	-	-
๒๐	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	√	-	-
๒๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	๕,๗๐๐	-	๕,๗๐๐	√	-	-
๒๒	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานชนิดมีเท้าแขนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	๒,๕๐๐	-	๒,๕๐๐	√	-	-
๒๓	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	√	-	-
๒๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√

จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่ถั่ว-หนองเวก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน	๓๕๙,๐๐๐	-	๓๕๙,๐๐๐	√	-	-
๒	ก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ซอย ๑๔ หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๓๗๘,๐๐๐	-	๓๗๘,๐๐๐	√	-	-
๓	ก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังซอย ๑๖-๑๔ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๔๗๗,๓๐๐	-	๔๗๗,๓๐๐	√	-	-
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหนองขุย หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ ดง	๑๖๘,๗๐๐	-	๑๖๘,๗๐๐	√	-	-
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเพชรพาร์ม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๓๖๕,๗๐๐	-	๓๖๕,๗๐๐	√	-	-
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโป่งแก้งพัฒนา หมู่ที่ ๘	๒๗๒,๐๐๐	-	๒๗๒,๐๐๐	√	-	-
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ใหม่พัฒนา	๕๘,๗๐๐	-	๕๘,๗๐๐	√	-	-
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านรางจิก ๔ สาย	๔๕๒,๖๐๐	-	๔๕๒,๖๐๐	√	-	-
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน ๖ สาย	๔๘๗,๕๐๐	-	๔๘๗,๕๐๐	√	-	-
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองข้างเหยียบ จำนวน ๖ สาย	๔๒๔,๐๐๐	-	๔๒๔,๐๐๐	√	-	-
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายพิน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ดง	๑๘๐,๔๐๐	-	๑๘๐,๔๐๐	√	-	-
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขาม ๒ สาย	๒๗๖,๘๐๐	-	๒๗๖,๘๐๐	√	-	-

## จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)/ โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	+โอนเพิ่ม / -โอนลด	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๖- ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๔,๗๙๐,๐๐๐	-	๔,๗๙๐,๐๐๐	√	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูงบริเวณสระเก็บน้ำ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้	๔๐๖,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	√	-	-
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงบ้านนายเหรียญ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ใหม่พัฒนา	๓๒๖,๐๐๐	-	๓๒๖,๐๐๐	√	-	-
๑๖	ก่อสร้างเตาเผาขยะ	-	+๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐	√	-	-
๑๗	ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน	-	+๙๙,๘๐๐	-	-	-	√
๑๘	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ เทศคอนกรีต ปูหญ้า เทียม	-	+๑๖๙,๐๐๐	-	-	-	√



## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การนำแผนการดำเนินงาน ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๑๐๕ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘ โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ระดับปานกลาง (แต่ถ้าคิดเปรียบเทียบกับที่ได้ตั้งข้อบัญญัติจำนวน ๘๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓) ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง

#### ๒. ข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นพบว่ามีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ครบทุกโครงการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการนั้นว่าควรจะทำต่อไปหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป การจัดแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย